



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Av. Jonas Vilela Franco, 490 - Centro - Tel: (34) 3264-1010
CEP 38310-000 - GURINHATÃ - MINAS GERAIS
E-mail: planejamento@gurinhatã.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ-MG

Obra: CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL

End.Obra: DISTRITO FLORES DE MINAS S/Nº, MUNICÍPIO DE GURINHATÃ

Data: SETEMBRO 2025

Valor da obra:

EMP. OBRA: DISTRITO FLORES DE MINAS S/Nº, MUNICÍPIO DE GURINHATA		DATA: SETEMBRO 2025		INÍCIO DA OBRA: Após liberação dos recursos				
Valor da obra:		TIPO DO SERVIÇO: CONSTRUÇÃO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO		ETAPA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS					
			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			%		%		%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.582,61	100%	R\$ 14.582,61		R\$ -		R\$ -
2	SUPERESTRUTURA	8.781,02	90%	R\$ 7.902,92	10%	R\$ 878,10		R\$ -
3	PARADES PAINÉIS E FECHAMENTOS DIVERSOS	2.193,71	90%	R\$ 1.974,34	10%	R\$ 219,37		R\$ -
4	COBERTURA	41.650,10	75%	R\$ 31.237,58	25%	R\$ 10.412,53		R\$ -
5	REVESTIMENTO	7.507,58		R\$ 0,00	70%	R\$ 5.255,31	30%	R\$ 2.252,27
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	14.695,27		R\$ 0,00	40%	R\$ 5.878,11	60%	R\$ 8.817,16
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	5.933,04		R\$ 0,00	70%	R\$ 4.153,13	30%	R\$ 1.779,91
8	ESQUADRIAS	22.523,64		R\$ 0,00	60%	R\$ 13.514,18	40%	R\$ 9.009,46
9	PEDRAS NATURAIS - BANCADAS E DIVISÓRIAS	2.373,52		R\$ 0,00	40%	R\$ 949,41	60%	R\$ 1.424,11
10	PISO	8.344,00		R\$ 0,00	80%	R\$ 6.675,20	20%	R\$ 1.668,80
11	PINTURA	18.461,05		R\$ 0,00	50%	R\$ 9.230,53	50%	R\$ 9.230,53
12	DIVERSOS	9.920,30		R\$ 0,00		R\$ -	100%	R\$ 9.920,30
13	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1.532,05		R\$ 0,00		R\$ -	100%	R\$ 1.532,05
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.736,13		R\$ 0,00		R\$ -	100%	R\$ 1.736,13
CUSTO TOTAL		160.234,02	34,76%	55.697,44	35,68%	57.165,86	29,56%	47.370,72
CUSTO TOTAL ACUMULADO			34,76%	55.697,44	70,44%	112.863,30	100,00%	160.234,02

GURINHATÃ-MG, 05 de Setembro de 2025

NATHALIA NUNES G. MATEUS
Engenheira Civil
CREA- 251961MG