

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINS ALAMEU								SRE: GURINHATA-MG / BDI UTILIZADO: 23,12%						
MUNICÍPIO / DISTRITO: GURINHATÁ								ENDEREÇO: RUA GETULIO VARGAS, S/N						
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA														
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.514,63	0,12%	100,00%	1.514,63		0,00		0,00		0,00		0,00	1.514,63
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	52.618,07	4,19%	60,00%	31.570,84	40,00%	21.047,23		0,00		0,00		0,00	52.618,07
3	TRABALHOS EM TERRA	3.179,47	0,25%	100,00%	3.179,47		0,00		0,00		0,00		0,00	3.179,47
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	2.482,55	0,20%		0,00	100,00%	2.482,55		0,00		0,00		0,00	2.482,55
5	SUPERESTRUTURA	2.467,20	0,20%		0,00	100,00%	2.467,20		0,00		0,00		0,00	2.467,20
6	ALVENARIA	1.277,83	0,10%		0,00		0,00	100,00%	1.277,83		0,00		0,00	1.277,83
7	COBERTURA E FORRO	327.479,22	26,07%		0,00	30,00%	98.243,77	50,00%	163.739,61	20,00%	65.495,84		0,00	327.479,22
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	23.873,34	1,90%		0,00		0,00	60,00%	14.324,00	20,00%	4.774,67	20,00%	4.774,67	23.873,34
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	89.056,17	7,09%		0,00		0,00	70,00%	62.339,32	20,00%	17.811,23	10,00%	8.905,62	89.056,17
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	30.420,54	2,42%		0,00		0,00		0,00	80,00%	24.336,43	20,00%	6.084,11	30.420,54
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	4.631,24	0,37%		0,00		0,00		0,00	80,00%	3.704,99	20,00%	926,25	4.631,24
13	FERRAGENS	65.953,96	5,25%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	65.953,96	65.953,96
14	REVESTIMENTO	24.560,72	1,95%		0,00		0,00	50,00%	12.280,36	40,00%	9.824,29	10,00%	2.456,07	24.560,72
15	PISOS E RODAPÉS	329.239,19	26,21%		0,00		0,00	60,00%	197.543,52	30,00%	98.771,76	10,00%	32.923,92	329.239,19
16	VIDROS	5.955,75	0,47%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.955,75	5.955,75
17	PINTURA	198.457,41	15,80%		0,00		0,00	10,00%	19.845,74	40,00%	79.382,96	50,00%	99.228,70	198.457,41
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	1.062,81	0,08%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.062,81	1.062,81
23	LIMPEZA	19.924,31	1,59%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	19.924,31	19.924,31
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	50.931,30	4,05%		0,00		0,00	40,00%	20.372,52	40,00%	20.372,52	20,00%	10.186,26	50.931,30
26	OUTROS	21.249,56	1,69%		0,00		0,00	10,00%	2.124,96	40,00%	8.499,82	50,00%	10.624,78	21.249,56
TOTAL MENSAL				2,89%	36.264,95	9,89%	124.240,74	39,31%	493.847,85	26,50%	332.974,52	21,41%	269.007,19	1.256.335,26
TOTAL ACUMULADO		1.256.335,26	100,00%	2,89%	36.264,95	12,78%	160.505,69	52,08%	654.353,54	78,59%	987.328,07	100,00%	1.256.335,26	1.256.335,26
LOCAL / DATA: GURINHATÁ - 08/05/2026														
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOICE ROBERTA RIBEIRO														
REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS HENRIQUE VALENTE														