
SIMPLES (%) ACUMULADO (%) SIMPLES (%) ACUMULADO (%) SIMPLES (%) ACUMULADO (%) SIMPLES (%) ACUMULADO (%) SIMPLES (%) ACUMULADO (%) SIMPLES (%) ACUMULADO (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.433,09                        1,81% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 26.193,59                      8,74% 29,21 29,21 34,83 64,04 35,96 100,00 100,00 100,00 100,00

3 FUNDAÇÕES 31.399,87                      10,48% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 SUPERESTRUTURA 32.182,85                      10,74% 70,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 23.081,27                      7,70% 80,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6 ESQUADRIAS E FERRAGENS 12.463,96                      4,16% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7 COBERTURAS 42.286,75                      14,11% 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

8 PISOS 38.466,18                      12,84% 0,00 30,00 30,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9 PEITORIL E SOLEIRA 1.761,49                        0,59% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 REVESTIMENTOS 35.604,71                      11,88% 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11 FORROS 3.108,78                        1,04% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

12 PINTURA INTERNA 7.357,36                        2,46% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

13 PINTURA EXTERNA 5.336,94                        1,78% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

14 LOUÇAS E METAIS 6.897,12                        2,30% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.705,96                      5,91% 10,00 10,00 30,00 40,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00

16 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.751,35                        0,92% 10,00 10,00 30,00 40,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00

17 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / PLUVIAL 6.404,00                        2,14% 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00

18 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1.230,83                        0,41% 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00% 29,21 29,21 34,83 64,03 35,97 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

299.666,10R$               87.522,85 87.522,85 104.362,49 191.885,34 107.780,76 299.666,10 0,00 299.666,10 0,00 299.666,10 0,00 299.666,10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA

 TIPO DE OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO

 VALOR DO INVESTIMENTO: R$299.666,10 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ/MG

 LOCAL: RUA JOSÉ MARTINS DO CARMO, S/N - GURINHATÃ/MG

TOTAL (%):  

TOTAL (R$):  
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ENGENHEIRO CIVIL
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