

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ MARTINS ALAMEU NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GURINHATÃ

PROponente: Prefeitura Municipal de Gurinhatã/MG

Valor do Investimento: R\$423.496,68

Local: Avenida Getúlio Vargas, SNº - Centro - Gurinhatã/MG

Tipo de Obra: Reforma e Ampliação

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total (R\$)	Participação por Etapa (%)	Parcela 01		Parcela 02		Parcela 03	
				Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (%)	Acumulado (%)	Simples (%)	Acumulado (%)
1	Serviços Preliminares	1.740,79	0,41%	100,00	100,00		100,00		100,00
2	Pisos	154.866,23	36,57%	10,00	10,00	30,00	40,00	60,00	100,00
3	Meio-fio	32.818,00	7,75%	10,00	10,00	60,00	70,00	30,00	100,00
4	Mobiliário Urbano	67.288,90	15,89%		0,00		0,00	100,00	100,00
5	Espelho d'água	30.340,32	7,16%	100,00	100,00		100,00		100,00
6	Instalações elétricas	113.970,37	26,91%		0,00	40,00	40,00	60,00	100,00
7	cobertura Quiosque	2.879,20	0,68%			50,00	50,00	50,00	100,00
8	Acessibilidade	2.060,84	0,49%		0,00	40,00	40,00	60,00	100,00
8	Demolição	17.532,03	4,14%		0,00	40,00	40,00	60,00	100,00

TOTAL (%):		100,00%	12,01	12,01	28,58	40,58	59,42	100,00
TOTAL (R\$):	R\$ 423.496,68		50.849,53	50.849,53	121.015,57	171.865,10	251.631,58	423.496,68

GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA  
ARQUITETO  
CAU A92331-1