
SIMPLES (%) ACUMULADO (%) SIMPLES (%) ACUMULADO (%) SIMPLES (%) ACUMULADO (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.740,79                       0,41% 100,00 100,00 100,00 100,00

2 PISOS 154.866,23                    36,57% 10,00 10,00 30,00 40,00 60,00 100,00

3 MEIO-FIO 32.818,00                     7,75% 10,00 10,00 60,00 70,00 30,00 100,00

4 MOBILIÁRIO URBANO 67.288,90                     15,89% 0,00 0,00 100,00 100,00

5 ESPELHO D´ÁGUA 30.340,32                     7,16% 100,00 100,00 100,00 100,00

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 113.970,37                    26,91% 0,00 40,00 40,00 60,00 100,00

7 COBERTURA QUIOSQUE 2.879,20                       0,68% 50,00 50,00 50,00 100,00

8 ACESSIBILIDADE 2.060,84                       0,49% 0,00 40,00 40,00 60,00 100,00

8 DEMOLIÇÃO 17.532,03                     4,14% 0,00 40,00 40,00 60,00 100,00

100,00% 12,01 12,01 28,58 40,58 59,42 100,00

423.496,68R$               50.849,53 50.849,53 121.015,57 171.865,10 251.631,58 423.496,68

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ MARTINS ALAMEU NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GURINHATÃ

 TIPO DE OBRA: Reforma e Ampliação

 VALOR DO INVESTIMENTO: R$423.496,68 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ/MG

 LOCAL: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, SNº - CENTRO - GURINHATÃ/MG

TOTAL (%):  

TOTAL (R$):  

ITEM

PARCELA 03

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR TOTAL (R$) 
 PARTICIPAÇÃO 

POR ETAPA (%) 

PARCELA 01 PARCELA 02

GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA

ARQUITETO

CAU A92331-1
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