PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Av. Jonas Vilela Franco, 490 - Centro - Tel: (34) 3264-1010
CEP 38310-000 —~ GURINHATA - MINAS GERAIS

E-mail: planejamento@gurinhata.mg.gov.br

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA-MG

OBRA: CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL

END.OBRA: DISTRITO FLOR DE MINAS S/N°, MUNICIPIO DE GURINHATA
DATA:SETEMBRO 2025

INICIO DA OBRA: Apés liberagio

dos recursos

GURINHATA-MG , 05 de Setembro de 2025

NATHALIA ch_mw G. MATEUS
Engenheira Civil
CREA- 251961MG

Valor da obra: TIPO DO SERVIGO: CONSTRUCAO
ETAPA DE EXECUGAO DOS SERVICOS
ITEM DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3
% % %

1 SERVICOS PRELIMINARES 14.582,61 100% R$ 14.582,61 R$ - R$ -

2 |SUPERESTRUTURA 8.781,02 90% R$ 7.902,92 10% R$ 878,10 R$ -

3 |PAREDES PAINEIS E FECHAMENTOS DIVERSOS 2.193,71 90% R$ 1.974,34 10% RS 21937 R$ -

4 |COBERTURA 41.650,10 75% R$ 31.237,58 25% R$ 10.412,53 R$ -

5  |REVESTIMENTO 7.507,58 R$ 0,00 70% R$ 5.255,31 30% R$ 2.252,27
6  |INSTALAGOES ELETRICA 14.695,27 R$ 0,00 40% R$ 5.878,11 60% R$ 8.817,16
7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 5.933,04 R$ 0,00 70% R$ 4.153,13 30% R$ 1.779,91
8 ESQUADRIAS 22.523,64 R$ 0,00 60% R$ 13.514,18 40% R$ 9.009,46
9 PEDRAS NATURAIS - BANCADAS E DIVISORIAS 2.373,52 R$ 0,00 40% R$ 949,41 60% R$ 1.424,11
10 |PISO 8.344,00 R$ 0,00 80% R$ 6.675,20 20% R$ 1.668,80
11 |PINTURA 18.461,05 R$ 0,00 50% R$ 9.230,53 50% R$ 9.230,53
12 DIVERSOS 9.920,30 R$ 0,00 R$ - 100% R$ 9.920,30
13 |PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO 1.532,05 R$ 0,00 R$ - 100% R$ 1.532,05
14 [SERVICOS COMPLEMENTARES 1.736,13 R$ 0,00 R$ - 100% R$ 1.736,13

CUSTO TOTAL 160.234,02 34,76% 55.697,44 35,68% 57.165,86 29,56% 47.370,72
CUSTO TOTAL ACUMULADO 34,76% 55.697,44 70,44% 112.863,30 100,00% 160.234,02




